MAIRIE DE MARMAGNE

Travaux d'Isolation et d'Aménagement de l'Etage de l'Accueil Périscolaire

PLANNING DES TRAVAUX OCTOBRE 2017

LOTS	Semaines	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					11/12/2017	18/12/2017	25/12/2017	01/01/2018	08/01/2018	15/01/2018	22/01/2018	29/01/2018	05/02/2018	12/02/2018	19/02/2018	26/02/2018	05/03/2018	12/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	02/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	23/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	07/05/2018	14/05/2018	21/05/2018	
		MOIS DE PREPARATION					CONGES																						RECEPTION
LOT 1	Démolition-Gros Œuvre					DEMOLITIO																							
LOT 2	Charpente Bois																												
LOT 3	Couverture - Zinguerie																												
LOT 4	Menuiseries interieures-Platrerie-Isolation-Menuiserie PVC																												
LOT 5	Electricité - VMC																												
LOT 6	Plomberie - Sanitaires - Chauffage																												
LOT 7	Peinture - Carrelage - Faience - Sol Souple																												